




Informations projet	
Nom de la structure	Association Santé Mère Enfant et la Lutte contre la Malnutrition
Titre et sous-titre du projet	"Mon Environnement Propre"
Durée du projet	01/06/2025 AU 30/12/2025 (7 mois)
Fonds	Emergence/Consoil
donation	Consolidation
Budget total du projet (en MRU)	1 097 450 MRU

Tableau de suivi budgétaire

Rubrique	Prévisionnel	Réalisé		Ecart			
		Budget Prévisionnel	Réalisé Rapport intermédiaire	Réalisé Rapport final	Reste à réaliser	Ecart %	Commentaires
Activité 1 : Organiser une campagne de Sensibilisation - Mobilisation							
1.1	Réunion avec les autorités et les communautés de base ( Rafraichissement et transport des participants) (20 Participants* 500 MRU)	20 000,00 MRU	20 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
1.2	Réunions avec la population( Rafraichissement et transport des 20 participants)	30 000,00 MRU	30 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
1.3	Réunion pour la mise en place du Groupement du quartier (40 personnes* 250 MRU)	10 000,00 MRU	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
1.4	Réunion de sensibilisation à l'école( Rafraichissement et transport de 40 participants)	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	10 000,00 MRU	100%	
1.5	Organiser des théâtres scolaires ( Tee-shirt, voiles, préparation, répétition, motivation etc)	100 000,00 MRU	- MRU	- MRU	100 000,00 MRU	100%	
1.6	Confection des Banderoles	2 000,00 MRU	2 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
<b>Sous Total Activité 1</b>		<b>172 000,0 MRU</b>	<b>62 000,00 MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>110 000,00 MRU</b>	<b>64%</b>	
Activité 2 : Mise en place d'un comité de coordination et de suivi du projet							
2.1	Achat de rafraichissement (25 pers*200 MRU)	5 000,00 MRU	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
2.2	Transport des participants (25 personnes*500 MRU)	12 500,00 MRU	12 500,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
<b>Sous Total 2:</b>		<b>17 500,00 MRU</b>	<b>17 500,00 MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>0%</b>	
Activité 3: Organiser Deux Campagnes intensives de ramassage des ordures dans le Secteur 15							
3.1	Achat des Brouettes	40 000,00 MRU	40 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.2	Achat des rateaux	9 000,00 MRU	9 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.3	Achat des pelles	9 000,00 MRU	9 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.4	Achat des ballais à longue manche	8 000,00 MRU	8 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.5	Achat des sacs à poubelles	20 000,00 MRU	20 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.6	Achat des savons	15 000,00 MRU	15 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.7	Achat des cartons d'Ormo	15 000,00 MRU	15 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.8	Achat des cartons d'eau de javel	15 000,00 MRU	15 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.9	Achat des gants	15 000,00 MRU	15 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.10	Transport des associations	15 000,00 MRU	15 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.11	A chat de Rafraichissement	10 000,00 MRU	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
3.12	Transport du materiel	8 000,00 MRU	8 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%	
<b>Sous Total Activité 3</b>		<b>177 000,00 MRU</b>	<b>177 000,00 MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>0%</b>	
Activité 4: Organiser Deux Campagnes intensives de ramassage des ordures à l'école Sâhmane Et Yansay							
4.1	Achat des Brouettes	20 000,00 MRU	- MRU	- MRU	20 000,00 MRU	100%	
4.2	Achat des rateaux	1 500,00 MRU	- MRU	- MRU	1 500,00 MRU	100%	
4.3	Achat des pelles	1 500,00 MRU	- MRU	- MRU	1 500,00 MRU	100%	
4.4	Achat des ballais à longue manche	1 000,00 MRU	- MRU	- MRU	1 000,00 MRU	100%	
4.5	Achat des sacs à poubelles	4 000,00 MRU	- MRU	- MRU	4 000,00 MRU	100%	
4.6	Achat des savons	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	5 000,00 MRU	100%	
4.7	Achat des cartons d'Ormo	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	5 000,00 MRU	100%	
4.8	Achat des cartons d'eau de javel	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	5 000,00 MRU	100%	
4.9	Achat des gants	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	5 000,00 MRU	100%	
4.10	Mobilisation des clubs scolaire (Tee-shirt, voiles, Mts scolaires etc-)	60 000,00 MRU	- MRU	- MRU	60 000,00 MRU	100%	
4.11	Achat des grands seaux à poubelle	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	10 000,00 MRU	100%	
4.12	A chat de Rafraichissement	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	10 000,00 MRU	100%	
4.13	Transport du materiel	4 000,00 MRU	- MRU	- MRU	4 000,00 MRU	100%	
<b>Sous Total Activité 4</b>		<b>132 000,00 MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>- MRU</b>	<b>132 000,00 MRU</b>	<b>100%</b>	
Activité 5: Mettre en place un plan de table							
5.1	Transport des ordures vers le site PQQ ( 8 Charliers*5 mois*4000 MRU)	160 000,00 MRU	64 000,00 MRU	- MRU	96 000,00 MRU	60%	
5.2	Transport des ordures vers le site final (3 Camionnette * 5 mois* 6000 MRU)	90 000,00 MRU	36 000,00 MRU	- MRU	54 000,00 MRU	60%	



Sous Total Activité 5		250 000,00 MRU	100 000,00 MRU	- MRU	150 000,00 MRU	60%
Activité 6: Campagne de réboisement à l'école Salimane El Varassy						
6.1	Rafraichissement pour la sensibilisation	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	10 000,00 MRU	100%
6.2	Achat des arbres fruitiers	32 000,00 MRU	- MRU	- MRU	32 000,00 MRU	100%
6.3	Achat des arbres flamboyants	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	5 000,00 MRU	100%
6.4	Achat de grillage et des piquets pour la clôture des arbres	20 000,00 MRU	- MRU	- MRU	20 000,00 MRU	100%
6.5	Achat des arrosoirs	10 000,00 MRU	- MRU	- MRU	10 000,00 MRU	100%
6.6	Rafraichissement pour les journées de réboisement	15 000,00 MRU	- MRU	- MRU	15 000,00 MRU	100%
6.7	Motivation des gardiens de l'école pour la surveillance des arbres	5 000,00 MRU	- MRU	- MRU	5 000,00 MRU	100%
6.8	Transport du matériel	147 000,00 MRU	- MRU	- MRU	147 000,00 MRU	100%
Sous Total Activité 6		9 000,00 MRU	9 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%
Activité 7: Formation sur les méthodes de suivi et évaluation environnementale						
7.1	Prestation de service du formateur les méthodes de suivi et évaluation environnementale	6 000,00 MRU	6 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%
7.2	Location de la salle de formation	9 000,00 MRU	9 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%
7.3	Prise en charge Pausé café et déjeuner (10 personnes*3 Jrs)	250,00 MRU	250,00 MRU	- MRU	- MRU	0%
7.4	Achat des kits pour la formation(10 personnes*25 MRU)	3 000,00 MRU	3 000,00 MRU	- MRU	- MRU	0%
7.5	Prise en charge de transport de 10 participantes (10 personnes*3 Jrs)	27 250,00 MRU	27 250,00 MRU	- MRU	- MRU	0%
Sous Total Activité 7		20 700,00 MRU	- MRU	- MRU	20 700,00 MRU	100%
8.1	Prestation audit	20 700,00 MRU	- MRU	- MRU	20 700,00 MRU	100%
Sous Total Activité 8		943 450,00 MRU	383 750,00 MRU	- MRU	559 700,00 MRU	59%
Sous Total Activité(1+2+3+4+5+6+7+8)						
9. FRAIS DE GESTION ET DE SUIVI (ex : frais de personnel, fournitures, communication etc) _Max 15% du budget						
9.1	Chef du projet	70 000,00 MRU	30 000,00 MRU	- MRU	40 000,00 MRU	57%
9.2	Comptable	42 000,00 MRU	18 000,00 MRU	- MRU	24 000,00 MRU	57%
9.3	Responsable de suivi du projet	42 000,00 MRU	18 000,00 MRU	- MRU	24 000,00 MRU	57%
FRAIS TOTAL DE GESTION ET SUIVI		154 000,00 MRU	66 000,00 MRU	- MRU	88 000,00 MRU	57%
Total général		1 097 450,00 MRU	449 750,00 MRU	- MRU	647 700,00 MRU	59%



### Etat récapitulatif des dépenses

N° de pièce	Rapport	Date	Rubrique	Libellés de la dépense	Moyen de paiement	Montant Total	Montant GDC	Cofinancement
001/A/1/2025	Rapport intermédiaire	07/10/2025	1.6	Confection de banderole	ESP	2 000 MRU	2 000 MRU	- MRU
002/A/1/2025	Rapport intermédiaire	14/07/2025	1.1	Transport réunion avec les autorités	ESP	20 000 MRU	20 000 MRU	- MRU
003/A/3/2025	Rapport intermédiaire	18/07/2025	1.2	Transport réunion de sensibilisation avec la population	ESP	30 000 MRU	30 000 MRU	- MRU
004/A/4/2025	Rapport intermédiaire	21/07/2025	1.3	Transport des participant pour la mise en place du groupement du quartier	ESP	10 000 MRU	10 000 MRU	- MRU
005/A/2/2025	Rapport intermédiaire	25/07/2025	2.1	Raffraichissement pour la mise en place du comité de coordination	ESP	5 000 MRU	5 000 MRU	- MRU
006/A/2/2025	Rapport intermédiaire	24/07/2025	2.2	Transport des participant pour la mise en place du comité de coordination	ESP	12 500 MRU	12 500 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.1	Achat des brouettes	ESP	40 000 MRU	40 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.2	Achat des rateaux	ESP	9 000 MRU	9 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.3	Achat des pelles	ESP	9 000 MRU	9 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.4	Achat des ballais longues manches	ESP	6 000 MRU	6 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.5	Achat des sacs à poubelles	ESP	20 000 MRU	20 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.6	Achat des savons	ESP	15 000 MRU	15 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.7	Achat des cartons d'Omo	ESP	15 000 MRU	15 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.8	Achat des cartons de Javel	ESP	15 000 MRU	15 000 MRU	- MRU
007/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.9	Achat des gants	ESP	15 000 MRU	15 000 MRU	- MRU
008/A/3/2025	Rapport intermédiaire	08/02/2025	3.10	Transport des association des jeunes	ESP	15 000 MRU	15 000 MRU	- MRU
009/A/2/2025	Rapport intermédiaire	08/04/2025	3.11	Achat de rateracissement	ESP	10 000 MRU	10 000 MRU	- MRU
010/A/3/2025	Rapport intermédiaire	30/07/2025	3.12	Transport du materiel	ESP	8 000 MRU	8 000 MRU	- MRU
011/A/5/2025	Rapport intermédiaire	30/08/2025	5.1	Salaire des charretiers pour le transport des ordures vers le site POQ	ESP	64 000 MRU	34 000 MRU	30 000 MRU
012/A/5/2025	Rapport intermédiaire	30/08/2025	5.2	Salaire des Camionneurs pour le transport des ordures vers le site final	ESP	36 000 MRU	36 000 MRU	- MRU
013/A/7/2025	Rapport intermédiaire	08/11/2025	7.1	Prestation de service du formateur	ESP	4 500 MRU	- MRU	4 500 MRU
013/A/7/2025	Rapport intermédiaire	20/08/2025	7.1	Prestation de service du formateur	ESP	4 500 MRU	- MRU	4 500 MRU
014/A/7/2025	Rapport intermédiaire	19/08/2025	7.2	Location salle pour la formation sur les méthodes de suivi et évaluation environnementale	ESP	6 000 MRU	- MRU	6 000 MRU
015/A/7/2025	Rapport intermédiaire	16/08/2025	7.3	Prise en charge pause-café et déjeuner	ESP	9 000 MRU	9 000 MRU	- MRU
016/A/7/2025	Rapport intermédiaire	15/08/2025	7.4	Achat des kits de formation	ESP	250 MRU	- MRU	250 MRU
017/A/7/2025	Rapport intermédiaire	17/08/2025	7.5	Prise en charge de transport des participants	ESP	3 000 MRU	3 000 MRU	- MRU
018/A/9/2025	Rapport intermédiaire	15/09/2025	9.1	Salaire chef de projet	CHQ	30 000 MRU	30 000 MRU	- MRU
019/A/9/2025	Rapport intermédiaire	15/09/2025	9.2	Salaire comptable	CHQ	18 000 MRU	18 000 MRU	- MRU
020/A/9/2025	Rapport intermédiaire	15/09/2025	9.3	Salaire chargé de suivi	CHQ	18 000 MRU	18 000 MRU	- MRU
						<b>449 750 MRU</b>	<b>404 500 MRU</b>	<b>45 250 MRU</b>

100%	90%	10%
------	-----	-----

